
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Sadržaj ovog materijala je u potpunoj odgovornosti udruge Karašička Republika

Provedba EU
projekata



Što na početku projekta?

• Potpisivanje i proučavanje ugovora i ugovornih obveza
• (Ponovno)proučavanje projektne dokumentacije (što
je potrebno ostvariti)
• Planiranje
• Kick-off sastanak (Prvi sastanak projektnog tima)
• Provedbena radionica (u organizaciji ugovornog tijela)
• Zahtjev za predujam, plan dostave ZNS-a, plan nabave

Ugovor - pojam i sastavnice

• Regulira pravni odnos između ugovornog tijela i
nositelja projekta (vodećeg partnera)
• Potpisuje se na početku provedbe projekta



• Posebni uvjeti ugovora
• Projekt
• Opći uvjeti ugovora
• Proračun projekta
• Postupci nabave – NOJN

Posebni uvijeti ugovora:

• Datum početka i ukupno trajanje projekta
• Ukupni trošak projekta i iznos granta (EU
financiranja)
• Obveze, načini i vremenski raspored
izvještavanja
• Iznos i raspored obročnih isplata
• Adrese za kontakt obje ugovorne strane



• Ključ za uspjeh svakog projekta!
• Potrebno tijekom cijelog projekta, a najviše na početku
• Tko, što, kada, kako i koliko mora obaviti u okviru
projekta
• Savjet: odvojiti dovoljno vremena na početku projekta
za početno planiranje

Planiranje:



• Planiranje vremenskog slijeda aktivnosti
• Planiranje nabava
• Planiranje tijeka novca
• Planiranje komunikacije
• Podjela uloga članova projektnog tima
• Planiranje rizika
• Planiranje upravljanja dokumentacijom

Što je potrebno planirati?

Interna (unutarnja) komunikacija
• Između članova projektnog tima
Eksterna (vanjska) komunikacija
• Između projektnog tima i ostalih dionika (ciljna
skupina, ugovorno tijelo, mediji...)



Eksterna komunikacija je formalnija u odnosu na internu
komunikaciju. Potrebno je voditi brigu o pravilima
vidljivosti EU projekata prilikom komuniciranja s ostalim
dionicima



Provedbena radionica

• Radionica za provoditelje projekata u okviru pojedinog
natječaja
• Organizacija od strane ugovornog tijela
• U pravilu se organizira na početku provedbe projekta
(ne uvijek!)

 Najčešće teme:

• Načini administrativnog praćenja projekta
• Pravila izvještavanja
• Pravila sekundarne nabave
• Prikaz obrazaca za praćenje projekta
• Pitanja provoditelja
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Potiče se PISANA komunikacija (vezana uz tehnička,
financijska, pitanja nabave, izmjene ugovora itd) = e
- mail
Potiče se pismena komunikacija jer ostavlja
referentan trag i za korisnike i za ugovorno tijelo
Opći uvjeti, Ugovorno tijelo može zatražiti dodatne
informacije u bilo kojem trenutku i ta se informacija
mora dati u roku od 30 dana od zahtjeva



 izmjene ugovora mogu biti financijske prirode ili
vezane uz same aktivnosti ili vremenski raspored
provedbe elemenata projekta
u slučaju manjih izmjena, potrebno koristiti predložak
Obavijest o izmjeni ugovora (dostupan u
Provedbenom paketu)
u slučaju značajnih izmjena Ugovora (npr. produženje
razdoblja provedbe, značajna promjena proračuna itd.)
– E-FONDOVI.......koristiti predložak Obavijest o izmjeni
ugovora i/ili predložak. Dodatak ugovoru - tablica
(dostupan u Provedbenom paketu) – nužnost i
nepredvidljivost
bilo da se radi o obavijesti o manjoj izmjeni ili o
Dodatku ugovoru, potreba za izmjenom mora biti
nužna za provedbu projektnih aktivnosti, opravdana,
detaljno opisana i službeno dostavljena PT2 putem
elektronske pošte i redovnom poštom (potpisana i
pečatirana)

Izmjene ugovora



(Ne)odgovornost
• Kao voditelj projekta uvijek ste vi odgovorni
Čak i kada niste
• Klijent često ne zna granicu između svojih i vaših
zaduženja u provedbi

Glavne zamke u provedbi EU projekata

Prevelika usmjerenost na administraciju
Rezultat: trošenje velike količine vremena i energije na
administraciju
Opasnost: zanemarivanje ciljne skupine, aktivnosti i
rezultata projekta

Prevelika usmjerenost na indikatore
Rezultat: dostizanje (kvantitativnih) indikatora ključna za
dokazivanje uspjeha projekta
Opasnost: zanemarivanje kvalitete provedenih
aktivnosti



Ova brošura izrađena je u sklopu projekta "Društveni centar Valpovo"
Korisnik projekta je Udruga Karašička Republika

Kontakti za više informacija:

Udruga Karašička Republika
Adresa: Radnička 14, 31551 Belišće

Kontakt: karasicka.republika@gmail.com

Društveni centar Valpovo
Adresa 1: Matije Gupca 22, 31550 Valpovo

Adresa 2: Darka Sutarića 1d, 31550 Valpovo
Kontakt: dcv@valpovo.hr

Partneri na projektu:

Izrada ove brošure omogućena je zahvaljujući
sredstvima Europskog socijalnog fonda.

 
Projekt sufinancira Ured za udruga Vlade Republike

Hrvatske.
Sadržaj ove brošure isključiva je odgovornost udruge

"Karašička Republika".
 

Stajališta izražena u ovoj brošuri isključiva su
odgovornost udruge "Karašička Republika" i ne

odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade
Republike Hrvatske.

Više informacija o fondovima EU:
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

www.strukturnifondovi.hr 

http://www.strukturnifondovi.hr/

